IAEA EBP ON SAFETY ASPECTS OF LONG TERM OPERATION OF WATER MODERATED REACTORS

REV 13 04 2004

ID	Task Name	Start	Finish
1	**Steering Committee**	**19-05-03**	**20-11-06**
2	1SCMtg VIE	19-05-03	21-05-03
3	2SCMtg VIE	16-03-04	18-03-04
4	3SCMtg	25-01-05	27-01-05
5	4SCMtg	28-02-06	02-03-06
6	5SCMtg	02-10-06	04-10-06
7	SC Final Report	18-01-06	20-11-06
8	**WG Leaders co-ordination**	**11-08-03**	**01-09-06**
9	Planning Mtg VIE	11-08-03	14-08-03
10	Co-ordination Mtg 1 VIE	18-03-04	18-03-04
11	Wrap-up Mtg	28-08-06	01-09-06
12	**WG 1 Gen LTO Framework**	**02-12-03**	**31-05-06**
13	**Task 1**	**02-12-03**	**31-05-04**
14	Final Draft SRP&WP	02-12-03	20-02-04
15	Kick-off Mtg, VIE	13-01-04	15-01-04
16	Coll Info&Draft Rpt	16-01-04	30-04-04
17	Final Rpt	03-05-04	31-05-04
18	**Task 2**	**01-06-04**	**30-11-04**
19	Review&Comp Info	01-06-04	23-08-04
20	Review Mtg, STM	24-08-04	26-08-04
21	Draft Rpt	30-08-04	29-10-04
22	Final Rpt	01-11-04	30-11-04
23	**Task 3**	**01-12-04**	**31-05-05**
24	Reconc Diff&Ident Fut Chall	01-12-04	24-01-05
25	Reconc Mtg	25-01-05	27-01-05
26	Draft Rpt	28-01-05	29-04-05
27	Final Rpt	02-05-05	31-05-05
28	**Task 4**	**29-08-05**	**31-05-06**
29	WG 1 Final Rpt Mtg	29-08-05	31-08-05
30	WG 1 Draft Final Rpt	02-09-05	31-10-05
31	WG 1 Final Rpt	01-11-05	30-11-05
32	Draft WG 1 SC Rpt	01-12-05	13-03-06
33	WG 1 SC Rep Mtg	14-03-06	16-03-06
34	Final WG 1 SC Rpt	17-03-06	31-05-06
35	**WG 2 Mechanical/Materials**	**12-12-03**	**11-07-06**
36	**Task 1**	**12-12-03**	**30-07-04**
37	Final Draft SRP&WP	12-12-03	20-02-04
38	Kick-off Mtg, VIE	04-02-04	06-02-04
39	Coll Info&Draft T1 Rpt	09-02-04	15-06-04
40	Final T1 Rpt	16-06-04	30-07-04
41	**Task 2**	**13-08-04**	**07-04-05**
42	Init.anal.of info	13-08-04	04-10-04
43	Outline for T2 Rpt	05-10-04	17-10-04
44	Review Mtg 1	18-10-04	20-10-04
45	Draft T2 Rpt	21-10-04	15-02-05
46	Review Mtg 2	23-03-05	25-03-05
47	Final T2 Rpt	25-03-05	07-04-05
48	**Task 3**	**08-04-05**	**11-07-06**
49	WG 2 Draft Final Rpt	08-04-05	30-09-05
50	WG 2 Final Rpt Mtg	10-10-05	12-10-05
51	WG 2 Final Rpt	13-10-05	14-04-06
52	Draft WG 2 SC Rpt	01-12-05	13-03-06
53	WG 2 SC Rep Mtg	24-04-06	26-04-06
54	Final WG 2 SC Rpt	27-04-06	11-07-06
55	**WG 3 Electrical/I&C**	**12-12-03**	**30-06-06**
56	**Task 1**	**12-12-03**	**30-09-04**
57	Final Draft SRP&WP	12-12-03	20-02-04
58	Kick-off Mtg VIE	10-02-04	12-02-04
59	Collect Info&Draft T1 Rpt	13-02-04	30-07-04
60	Data Coll Mtg KIEV	25-05-04	27-05-04
61	Final T1 Rpt	02-08-04	30-09-04
62	**Task 2**	**01-10-04**	**30-09-05**
63	Init anal of info&Draft T2 Rpt	01-10-04	31-05-05
64	Rev Mtg	13-06-05	15-06-05
65	Final T2 Rpt	16-06-05	30-09-05
66	**Task 3**	**01-10-05**	**30-06-06**
67	WG 3 Draft Final Rpt	01-10-05	24-03-06
68	WG 3 Final Rpt Mtg	27-03-06	29-03-06
69	WG 3 Final Rpt	30-03-06	30-06-06
70	Draft WG 3 SC Rpt	01-12-05	24-03-06
71	Final WG 3 SC Rpt	30-03-06	30-06-06
72	**WG 4 Structures**	**12-12-03**	**30-06-06**
73	**Task 1**	**12-12-03**	**31-12-04**
74	Final Draft SRP&WP	12-12-03	05-03-04
75	Kick-off Mtg VIE	03-03-04	05-03-04
76	Draft nat sum rpt it. 1, 2, 4, 5	08-03-04	31-05-04
77	Review it.1, 2, 4, 5 (MB,WB,CYR	01-06-04	30-06-04
78	Draft nat sum rpt it. 3,6,7,8,9	01-06-04	30-09-04
79	Review it.3,6,7,8,9 (MB,WB,CYR	01-10-04	29-10-04
80	Draft T1 Rpt	01-11-04	30-11-04
81	Data Coll Mtg	01-12-04	03-12-04
82	Final T1 Rpt	06-12-04	31-12-04
83	**Task 2**	**03-01-05**	**30-09-05**
84	Init.anal.of info	03-01-05	29-04-05
85	Review init.anal.	02-05-05	30-06-05
86	Review Mtg.1(contingency)	25-05-05	27-05-05
87	Consolidate comparisons	01-07-05	29-08-05
88	Review Mtg.2	29-08-05	31-08-05
89	Final T2 Rpt	01-09-05	30-09-05
90	**Task 3**	**01-10-05**	**30-06-06**
91	WG 4 Draft Final Rpt	01-10-05	30-12-05
92	WG 4 Final Rpt	02-01-06	28-02-06
93	WG 4 Final Rpt Mtg	26-04-06	28-04-06
94	Draft WG 4 SC Rpt	01-03-06	25-04-06
95	Final WG 4 SC Rpt	01-05-06	30-06-06